


Fáze 1
DIO v průběhu prací
kyvadlový provoz v severním jízdním pruhu



Dopravní inženýrské opatření (DIO) pro výměnu obrané vstavy na ulici I/39

Je navrženo ve 4 fázích dle daných podmínek a přírodním rozdělením. Podřídné rozdělení je navrženo tak, aby byl po celou dobu opatření zachován kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu. Příčné rozdělení je navrženo tak, aby byl po celou dobu opatření zachován provoz autobusových zastávek v obou směrech.


Kyvadlový provoz v průjezdném středním pruhu bude v době provádění prací na silnici I/39 řízen pořízenými zastávkami. Ty budou pomocí výhledové značky označovány výhledem 100m (dva směry silnice I/39 a jeden výjezd z ulice Za školou).

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude DIO přestavěno a na I/39 bude umožněn obousměrný provoz. V jednom pruhu se bude jezdit po ulici s rychlostním omezením. V druhém pruhu budou vozidla přejíždět 4cm hranou vozničku přejezdů.

Předpokládaná délka trvání každé fáze je 2 dny. Jeden den na frézování koryty v hloubce 4cm a druhý den na pokládce nové obrané vstavy stejné tloušťky. Mezi jednotlivými fázemi se předpokládá jednodenní mezerka pro přestavbu DIO.

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
 Odbor dopravy a silničního hospodářství
 Dopravní značení schváleno (1)
 O. J.: KOŠČEK 124866/2022
 Ze dne 14. 10. 2022

Fáze 1
DIO v době mimo průběh prací
obousměrný provoz, oba pruhy průjezdné



REKVISITY:

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZENKL

Zenkl ČR, spol. s r.o.
 Truhlářská 2, 370 01, Česká Budějovice,
 IČ: 26131339, DIČ: CZ26131339
 E-mail: info@zenkl.cz, tel: +420 380 360 507

INVESTOR:

Středočeský úřad
 IČ: 00000000, DIČ: CZ00000000
 E-mail: info@stredocesky.cz, tel: +420 380 360 507

STAVBA:

Krumlovský Vítězný

ČÍSLO:


SO 611, SO 612, SO 613

NÁZEV:

DIO pro výměnu ACC na I/39
 fáze 1/4


PROJEKTOVATEL: MATEJKA
 VYKONATEL: DPO
 VYPRÁVĚNÍ: ANA BARTOŠ
 DATUM: prosinec 2022 Č. DOKUMENTU: 11 133 VYKONATEL: DPO
 Č. VÝKRESU: 1 Č. PÁNE: 113.007

Fáze 2
DIO v průběhu prací
kyvadlový provoz v jižním jízdním pruhu



KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní značení schváleno (1)
Č. j.: *Kusck 124866/2022*
Ze dne *14. 10. 2022*

Fáze 2
DIO v době mimo průběh prací
obousměrný provoz, oba pruhy průjezdné



Dopravní inženýrské opatření (DIO) pro výměnu obrubné vrstvy na silnici I/39

Je navrženo ve 4 fázích dle podrobných a přílohy rozpisů. Poslední rozpis je navrženo tak, aby byl po celou dobu oprav zachován kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu. Příčné rozdělení je navrženo tak, aby byl po celou dobu oprav zachován provoz autobusových zastávek v obou směrech.

Kyvadlový provoz v příjezdním jízdním pruhu bude v době provedení prací na silnici I/3 řazen pomocí vydatků. Ty budou pomocí vydatků koordinovat výhled ze všech směrů (dva kenta silnice I/3 a jeden výhled z ulice Za Jihocelou).

V době, kdy nebudou probíhat práce, bude DIO přestavěno a bude obousměrný provoz. V jednom pruhu se bude jednat pouze o rychlostní omezení. V druhém pruhu budou vozidla přejíždět 4cm hranu vlnitělou frezovacími.

Předpokládání délka trvání každé fáze je 2 dny, jeden den na frezování krytu v hloubce 4cm a druhý den na pokládku nové obrubné vrstvy stejné tloušťky. Mezi jednotlivými fázemi se předpokládá jednodenní měření pro přestavbu DIO

REK: _____

PROJEKTANT ČÁST: _____

ZENK

Zeněk CB, spol. s r.o.
Jacovcova 2, 280 01, Česká Lípa
IČ: 28131239 DIČ: CZ28131239
E: zenek@zenka.cz T: +420 336 330 507

INVESTOR:
SVV real s.r.o.
Hádkova 153/17
635 00 Brno - Letná

REK: _____

BRUNOUSKÝ VITAVÍN

DUM: **SO 611, SO 612, SO 613**

PRŮV: **DIO pro výměnu ACO na I/39 fáze 2/4**

PROJEKTOVAL: **Metrostav**

STUPEŇ ODMĚNOVÁNÍ: **III/3**

VYKRESLOVAL: **Pavel Perin**

DRUH: **průmysl** IČ: **25340001** IČ: **21 118** MĚŘITEL: **1.300**

Č. VÝKRESU: _____ Č. FÁZE: _____

BRUNOUSKÝ VITAVÍN

